




ראש העין שכונות הנביאים, שכונה E – הצגת המתחם



- מקרא**
- שצ"פים
 - מבני ציבור
 - מגרשים פרטיים

- נתונים כללים – עורף תב"ע 300/ב':**
- שווקו – 2600 יח"ד.
 - אוכלסו – 1,886 יח"ד.
- סטטוס:**
- בוצעו - 4 שצ"פים.
 - בביצוע – פיתוח רחובות ו- 2 שצ"פים.
 - בתכנון - 2 שצ"פים ומעברי דרך.

- נתונים כללים – לב השכונה תב"ע 418:**
- שווקו – 811 יח"ד ומתחם מסחרי.
- סטטוס:**
- בתכנון – רחובות, שצ"פים ומעברי דרך.



מתחם E

פיתוח שצ"פים



שצ"פים – הושלמו, בביצוע ובתכנון

מקרא
שצ"פים
מבני ציבור

מגרשים פרטיים

בתכנון

- 11. תל תאנה
- 12. שצ"פ 202
- 13. מדרון טיילת 2
- 14. מדרון טיילת 3

נפתח לציבור


- 1. מדרון טיילת 1
- 2. התאטרון
- 3. הגבעה
- 4. כיכר מרכזית

בביצוע

- 5. האוקף
- 6. פארק מרכזי

במכרז

- 7. מדרון טיילת 4
- 8. מדרון טיילת 5
- 9. טיילת מזרחית
- 10. טיילת דרומית





שנת פתיחה

שם שצ"פ


2022

הגבעה והכיכר המרכזית

שצ"פ הכיכר המרכזית



שצ"פ הגבעה





שנת פתיחה

שם שצ"פ

2023

התאטרון ומדרון טיילת 1

שצ"פ מדרון טיילת 1

שצ"פ התיאטרון




שם שצ"פ	שנת פתיחה
האוכף והפארק המרכזי	2026

שצ"פ האוכף





שצ"פ הפארק המרכזי






שנת פתיחה	שם שצ"פ
2026	טיילת מזרחית וטיילת דרומית

טיילת מזרחית



טיילת דרומית



שנת פתיחה


שם שצ"פ

2026-2027

מדרון 4 ומדרון 5

מדרון טיילת 5

מדרון טיילת 4





מכרז מתוכנן

06/2025

שם שצ"פ

תל תאנה




תל תאנה






שם שצ"פ	שנת פתיחה
902, מדרון טיילת 2 ומדרון טיילת 3	---




מדרון טיילת 2

מדרון טיילת 3



שצ"פ 902





מתחם E

פיתוח רחובות




רחובות – תכנון וביצוע

פעימה 3 (לב השכונה, יקודם לביצוע אחרי איכלוסים)

פעימה 1 (בביצוע)

פעימה 2 (בביצוע)





רחובות – לוחות זמנים

מסד	שם רחוב	שנת התחלת עבודות	שנת גמר עבודות	סטטוס
<u>פעִימה 01</u>				
1.	אליהו הנביא חלק א'	2023	2024	מסירות
2.	נחום הנביא	2023	2024	מסירות
3.	עמוס הנביא	2023	2024	מסירות
<u>פעִימה 02</u>				
3.	מרים הנביאה חלק א'	2025	2026	ביצוע
4.	יואל הנביא	2025	2025	ביצוע
5.	זכריה הנביא	2025	2025	ביצוע
6.	שמואל הנביא	2025	2026	ביצוע
7.	יחזקאל הנביא	2025	2025	ביצוע
8.	צפניה הנביא	2025	2025	ביצוע
9.	מיכה הנביא	2025	2025	ביצוע
10.	נתן הנביא	2025	2025	ביצוע
11.	שמעיה הנביא	2025	2025	ביצוע
12.	אוריהו הנביא	2025	2025	ביצוע
<u>פעִימה 3</u>				
13.	אחיה השילוני	2026	2027	בתכנון
14.	חבקוק הנביא	2026	2027	בתכנון
15.	מרים הנביאה חלק ב'	2026	2027	בתכנון
16.	ירמיהו הנביא	2026	2027	בתכנון
17.	אלישע הנביא	2026	2027	בתכנון
18.	אליהו הנביא חלק ב'	2026	2027	בתכנון




מתחם E

מבני ציבור



מתחם E- מוסדות ציבור



מקרא

שצ"פים
מבני ציבור

מגרשים פרטיים

מעון יום 4 כיתות (בביצוע)

קריית החינוך (בתכנון)

מקווה טהרה לנשים (ביצוע)

גני ילדים - 8 כיתות
(מאוכלס)

בית ספר יסודי 24 כתות, 4
כתות מעון ובית ספר- (הכנה
למכרז)


גני ילדים (מאוכלס)

בית ספר, גני ילדים ומגרש
ספורט מקורה (מאוכלס)

גן ילדים - 2 כיתות
(מאוכלס)



מגרש 501 – מקווה טהרה






מגרש 452 – מעון יום ומעליו בית כנסת





מגרש 516 – בית ספר





מגרש 523 – מעון יום





מתחם E

מרכז מסחרי

מרכז מסחרי, חניון כלי רכב ושצ"פים – רני צים



הדמיות: מרכז מסחרי, חניון כלי רכב ושצ"פים – רני צים



התמונות להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכנו שינויים בתכנון, בעיצוב או במראה המרכז המסחרי בפועל.